DeuTscHER OLYMPISCHER SPORTBUND
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Absendender Verband:
Bayerischer Landes-Sportverband e.V.
Georg-Brauchle-Ring 93

80992 Miinchen

An den (per Email) B'-SV'gggﬁtllifrt;bereich 5
Deutschen Olympischen Sportbund Eingegangen
Gesch.aftsberelch Sportentwicklung 26. Okt. 2011
E-mail: laugsch@dosb.de

DOSB-Innovationsfonds 2010

Dieses Formular wurde fiir eine elektronische Eingabe an |lhrem Computer
erstellt. Bitte kreuzen Sie zutreffende Kastchen per Mausklick an und fiillen Sie
die markierten Textfelder aus. In diesen Textfeldern steht lhnen fiir lhre
Angaben unbegrenzt Platz zur Verfiigung.

Verband : Bayerischer Landes-Sportverband e.V.

Ansprechpartner/in flr das Projekt: Anne Weliner

Strasse, Hausnummer: Georg-Brauchle-Ring 93
PLZ: 80992 Ort: Minchen

Telefon: 089-15702 532

Fax: 089-15702 742

E-Mail: anne.weliner@blsv.de



Titel des Projekis

Urspringlich angemeldet mit: ,Kongress Klimaschutz und Umweltbildung als Auftrag im
Sport* in 2010, nach der Verschiebung in 2011 betitelt mit: ,Klimaschutz im Sport:
unverzichtbar und finanzierbar®

[] ,Innovationen im Gesundheitssport*

X "Sport schitzt Umwelt: Klimaschutz"

Konnte das von Ihnen formulierte Ziel des Projekts erreicht werden?

Ja X Nein []

Wenn nicht, welche Ziele konnten nicht erreicht werden?
/

Worauf fihren Sie zuriick, dass die 0.g. Aspekte nicht erreicht werden konnten?

Konnte der Projektablauf / Arbeitsablauf wie geplant umgesetzt werden?

Ja X (Kongress urspriinglich geplant in 2010, Verschiebung in Absprache mit DOSB- Herrn
Klages auf 2011)  Nein [J

Bitte beschreiben Sie den Projektablauf

Durchfiihrung des Kongresses ,Klimaschutz im Sport: unverzichtbar und finanzierbar® am 31.
Mai 2011 in der impuls arena in Augsburg (Ablaufplan liegt bei) parallel zur Messe
.Energiesparen fur Sportvereine®. Der Kongress richtete sich an Interessierte aus der
Sportverwaltung in Bayern wahrend die Messe sich an die Vereinsvertreter von bayerischen
Sportvereinen wandte. Eine parallele Anmeldung war aber auch fiir beide Veranstaltungen
maoaglich.

Wenn nein, an welcher Stelle gab es Engpésse in der Projektdurchflihrung?
/

Mit welchen Partnern wurde zusammengearbeitet?

Inhaltliche Partner: DOSB, Bayerische Staatsministerium fir Umwelt und Gesundheit,
Lechwerke AG (Partner des BLSV)

Fordernde Partner: DOSB
Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit den angestrebten Partnern?

Sehr kooperativ, angenehm flexibel und zielorientiert, effizient



Welche der geplanten Arbeitsergebnisse konnten erreicht werden?

Die Notwendigkeit von zukunftsorientierten Initiativen zum Klimaschutz fur einen
zukunftsorientierten Sport konnte Vereinsvertretern, aber auch Vertretern aus Politik und
Funktionstragern nahe gebracht werden.

Die Notwendigkeit, die Belastungen der Natur durch den Sport nachhaltig zu reduzieren,
wurde an konkreten Beispielen deutlich.

Die Notwendigkeit, klimavertraglich zu handeln, konnte durch praxisorientierte Losungs-
ansatze, die gleichzeitig auch mit finanziellen Anreizen und Einsparméglichkeiten verbunden
sind, plakativ und eindrucksvoll verdeutlicht werden.

Das Zusammenwirken von Sport und Politik im Themenbereich Umwelt ist gelungen.
Worin besteht Transferpotential des Projekts fir andere Verbédnde?

Der Kongress kann mit seinen inhaltlichen Themen (zum Teil speziell bezogen auf die
Klimaschutz-Projekte des jeweiligen Verbandes/ Landessportbundes) auf andere
Landessportblinde Ubertragen werden.

Ein Wissenstransfer Uber die Durchflihrung des Kongresses fand schon in Richtung LSB
Nordrhein-Westfalen und LSB Niedersachsen statt.

Welche lhrer Arbeitsergebnisse eignen sich in besonderer Weise flir eine
Weitervermittlung an andere Verbande ?

Die Themenvortrdge des Kongresses kénnen in andere Landessportblinde Ubertragen
werden.

Gibt es in der Vorgehens- und Arbeitsweise in ihrem Projekt Aspekte, die sich in besonderer
Weise fir eine Weitervermittlung an andere Verbande eignen?

JaX Nein[]

Die Verbindung von inhaltlichen Schwerpunkten, die in Form eines Kongresses bearbeitet
wurden, in Verbindung mit Praxisbeispielen, die in Form der Messe ,Energiesparen flr
Sportvereine” konkretisiert werden konnten, fand groften Zuspruch bei den Besuchern und
bietet sich als Methodik auch fur andere Ausrichter an.

Welche der geplanten Arbeitsergebnisse konnten nicht erreicht werden?
/

Worauf flihren Sie zurlick, dass die 0.g. Arbeitsergebnisse nicht erreicht werden konnten?

Worin besteht der Nutzen fiir lhren Verband?

Durch den Klimaschutz-Kongress konnte die elementare Bedeutung des Themas Umwelt-
und Klimaschutz im Bayerischen Landes-Sportverband und im bayerischen Sport bewusst in
den Mittelpunkt sportorientierten Handelns gerlickt werden.



Wie wird die Nachhaltigkeit des Projektes gesichert?

Geplant ist, den Kongress in Verbindung mit der Messe flr die bayerischen Sportvereine
jahrlich in verschiedenen Regionen in Bayern fortzuflihren.

7.0ffentlichkeitsarbeit

Wurde das Projekt offentlich vorgestellt?
Ja X Nein []

Wenn ja, bitte Belege beiftigen.
Wie war die Resonanz in der Offentlichkeit / in den Medien?

Die Resonanz war durch die Aktualitdt des Themas gut. Neben einer ausfuhrlichen Vor- und
Nachberichterstattung im bayernsport, dem Magazin des BLSV, nahmen verschiedene
Organe das Thema auf (siehe Punkt 4 in der Kongress-Dokumentation).

Bitte erstellen Sie einen Soll-Ist-Vergleich gem. des Kosten- und Finanzierungsplans Ihres
Antrags. Begrunden Sie bitte ggf. Abweichungen.

Kosten- und Finanzierungsplan ist anbei.
Folgende Abweichungen haben sich gegeniber der Planung ergeben:
¢ Nur zwei Referenten haben Rechnungen eingereicht
* Veranstaltungsort/Beschallung war etwas gunstiger, da in den Kosten nur die
Beschallung enthalten ist
e Catering war teurer, da wir die Cateringkosten auf Grund der Angabe des
ursprunglich geplanten Veranstaltungsortes (Haus der Athleten, Nirnberg) geplant
hatten. Das Catering des zweiten Veranstaltungsortes (VIP-Bereich der impuls arena)
war grundsatzlich teurer, da in den Cateringkosten (Pauschale pro Besucher) auch
die dortige Miete und das bendtigte Sicherheitspersonal des Veranstaltungsortes
abgedeckt ist.
» Die Dokumentation wurde umfangreicher als geplant, daher haben sich die
Druckkosten erhoht
s Fahrtkosten (Mitarbeiter intern und extern) sind geringer ausgefallen
» Fahrtosten Referenten (siehe Rechnungen Referenten)

Platz fur eigene Bemerkungen / Anmerkungen zum Projekt / Riickmeldung an den DOSB

Wir méchten uns flr die Forderung beim Zuschussgeber herzlich bedanken, insbesondere
fur die flexible Handhabung im Hinblick auf die Terminverschiebung von 2010 auf 2011. Eine
Durchfiihrung der Veranstaltung ware sonst nicht méglich gewesen.




Wir sind damit einverstanden, dass dieser Bericht und die ergdnzenden (digitalen)

Dokumente im Rahmen der Kommunikation des DOSB genutzt und so anderen Verbanden
zuganglich gemacht werden.
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Kongress:

"Unverzichtbar und finanzierbar: Klimaschutz
im Sport"

Ausgaben
Soll Ausgaben IST

Personalkosten
Referenten (4 Referenten a ca. 500 €) 2.000 € 1.000,00 €
Organisation Mitarbeiter extern (ca. 30 € a 60 Stunden) 1.800 € 1.800,00 €
Organisation Mitarbeiter intern (ca. 20,20 PVK € a 50 Stunden) 1.000 € 1.108,10 €
Presse- und Offentlichkeitsarbeit (ca. 30 € & 40 Stunden) 1.200 € 1.200,00 €
Summe der Personalkosten 6.000 € 5.108,10 €
Sachkosten
Veranstaltungsort/ Beschallung 1.000 € 833,62 €
Newsletter-Versand 300 € 300,00 €
Versand Einladungen 400 € 400,00 €
Homepage 2.200 € 2.200,00 €
Catering 1.500 € 2.550,00 €
Druck und Versand Dokumentation (Auflage 200 St.) 500 € 1.204,26 €
Fahrtkosten (Mitarbeiter extern und intern) 500 € 677,91 €
Fahrtkosten (Referenten) 400 € 58,20 €
Summe der Sachkosten 6.800 € 8.223,99 €
Personal- und Sachkosten insgesamt 12.800 € 13.332,09 €
Eigenanteil
Eigenmittel des Verbands 3.500 € 3.500,00 €
Sponsoren-, Drittmittel 2.900 € 2.900,00 €
Eigenanteile des Verbandes fiir .... in Héhe von ...
Eigenanteil insgesamt 6.400 € 6.932,09 €
Beantragter DOSB-Zuschuss 6.400 € 6.400,00 €




